



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
Τηλέφωνο: 2106508326  
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

Παπάγου, 06/12/2023  
Αρ. Πρωτ: 370197

**Προς**  
τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**Κοινοποίηση**  
Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών  
**Δια της Βουλής των Ελλήνων**

Θέμα: «Σοβαρά ερωτηματικά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας ύστερα από την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης»

ΣΧΕΤ: Η **Ερώτηση 1672/10.11.2023**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είχε εντάξει στον σχεδιασμό του το έργο της ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας και προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν στην ωρίμανση του ανωτέρω έργου, ώστε να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός και να υλοποιηθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο. Κατά την περίοδο ωρίμανσης του έργου, μεταξύ άλλων, εκπονήθηκαν μελέτες, καταρτίστηκαν χρονοδιαγράμματα και αναζητήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε η επιλεξιμότητα προς χρηματοδότηση του έργου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τα χρονοδιαγράμματα που το Υπουργείο είχε στη διάθεσή του αλλά και τις εκτιμήσεις για τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών ωρίμανσης, κρίθηκε εφικτή η ολοκλήρωση των έργων εντός χρονοπλαισίου ΤΑΑ και δρομολογήθηκε η διαδικασία ένταξης του έργου στην δράση 16898 έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ΤΑΑ.

Παράλληλα, συνέχισαν και οι λοιπές ενέργειες, κάποιες από τις οποίες όμως εμφάνισαν καθυστερήσεις συγκριτικά με τον αρχικό εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο τα δεδομένα, όσο και τον συγκεκριμένο απώτατο χρόνο ολοκλήρωσης των δράσεων που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ο οποίος είναι ο Δεκέμβριος του 2025 -, προχώρησε στη λήψη της απόφασης περί απένταξης από το ΤΑΑ του έργου της δράσης 16898, με απόλυτο σκοπό την προστασία του Ελληνικού Δημοσίου και την αποφυγή εμπλοκής του κατά την λήξη του προγράμματος του ΤΑΑ (Δεκέμβριος 2025) σε δυσάρεστες συνέπειες, στην - πιθανή με τα σημερινά δεδομένα

που έχουμε στη διάθεσή μας- περίπτωση μη επίτευξης ολοκλήρωσης του έργου κατά τον χρόνο που θέτει και προϋποθέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας το ΤΑΑ.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη και εξαιρετική σημασία υλοποίησης του έργου αυτού, υπογραμμίζεται ότι παραμένει υψηλά στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και δρομολογείται η υλοποίησή του κατά προτεραιότητα. Μάλιστα, ήδη έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για εξεύρεση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μέσω σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

**Ο Υπουργός  
Υποδομών & Μεταφορών**

**Εσωτερική διανομή:**

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών  
Ιδιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών Υποδομών & Μεταφορών  
Ιδιαίτερα Γραφεία Γεν. Γραμματέων Υποδομών & Μεταφορών  
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  
Υπηρεσία Συντονισμού

**Χρήστος Σταϊκούρας**

## **Πίνακας Αποδεκτών:**

1. Βουλευτής κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος
2. Βουλευτής κ. Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
3. Βουλευτής κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
4. Βουλευτής κ. Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
5. Βουλευτής κ. Γεροβασίλη Όλγα
6. Βουλευτής κ. Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)
7. Βουλευτής κ. Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
8. Βουλευτής κ. Κόκκαλης Βασίλειος
9. Βουλευτής κ. Κοντοτόλη Μαρίνα
10. Βουλευτής κ. Μάλαμα Κυριακή
11. Βουλευτής κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
12. Βουλευτής κ. Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
13. Βουλευτής κ. Τζούφη Μερóπη
14. Βουλευτής κ. Φωτίου Θεανώ